Приложение 2 к приказу
МБОУ Малокирсановской сош
им. дважды Героя Советского Союза
П.С.Кутахова.
от 13.01.2022 № 8

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Малокирсановской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	**Подготовка нормативно-правовой базы**			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Семенченко А.Н.	приказ директора школы	13.01.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Семенченко А.Н.	План первоочередных мероприятий	13.01.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Семенченко А.Н.	медиаплан информационного сопровождения	13.01.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Семенченко А.Н.	Положение о деятельности Центра	13.01.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Семенченко А.Н.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Семенченко А.Н.	Проект зонирования	Март -апрель 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Семенченко А.Н.	Приказ директора	13.01.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Семенченко А.Н.	Приказ директора	13.01.2022
2.	**Финансово-хозяйственная деятельность**			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Семенченко С.Н. Суков С.И.	Заявки на финансирование	Апрель 2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	МБВУ МКР «Расчетный центр»	извещения о проведении закупок	Февраль 2022

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	МБВУ МКР «Расчетный центр»	Проектно-сметная документация	Март 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	МБВУ МКР «Расчетный центр»	отчеты	июнь – август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Семенченко А.Н.	заявка	Февраль 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Семенченко А.Н. Тучевская М.В.	акт	Август 2022
3.	**Кадровое обеспечение**			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Семенченко С.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Семенченко С.Н. Михайлова И.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Семенченко А.Н.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Семенченко А.Н.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	**Информационное сопровождение**			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Михайлова И.А.	новости, статьи, репортажи	февраль 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Михайлова И.А.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Михайлова И.А.	Новости Раздел «Точка роста»	февраль 2022

4.4.	Рекламная кампания	Михайлова И.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Семенченко А.Н. Михайлова И.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Семенченко А.Н. Семенченко С.Н. Михайлова И.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Михайлова И.А.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Семенченко А.Н. Михайлова И.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Семенченко А.Н.	Отчет	Два раза в месяц

Приложение 3 к приказу
МБОУ Малокирсановской сош
им. дважды Героя Советского Союза
П.С.Кутахова
от 13.01.2022 № 8

Медиаплан по информационному сопровождению
создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Малокирсановской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ, форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Ответственный
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Презентация проекта на заседании рабочей группы	февраль 2022	Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий	Семенченко А.Н.
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, статьи, фото	февраль - май 2022	Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра	Михайлова И.А.
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, новости, анонсы, фото	апрель-ноябрь 2022	выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации	Михайлова И.А.
4	Начало ремонта/ закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, фото	май-июнь 2022	публикация адресашколы, где создается Центр, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Семенченко С.Н. Михайлова И.А.
5	Проведение ремонтных работ помещений Центров в	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Июнь-август 2022	публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра	Семенченко С.Н. Михайлова И.А.

	соответствии с брендбуком				
6	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Август-сентябрь 2022	Губернатор Ярославской области проводит совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных средств массовой информации делают пресс- подход, все участники дают подробные комментарии	Михайлова И.А.
7	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	сентябрь 2022	Онлайн-реклама на сайте школы, печать плакатов для размещения в школьном автобусе, образовательной организации, местах массового пребывания населения. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Михайлова И.А.
8	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	сентябрь 2022	баннер с информацией о наборе обучающихся в Центр естественно-научного и технологического направлений	Михайлова И.А.
9	Торжественное открытие Центра в ОО	Телевидение, печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	сентябрь 2022	Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Семенченко А.Н. Семенченко С.Н. Михайлова И.А.
10	Поддержание интереса к Центру	печатные СМИ, сетевые	ноябрь – декабрь	выезд журналистов в сельские районы, где	Семенченко А.Н.

	и общее информационное сопровождение	СМИ и Интернет-ресурсы	2022	им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Семенченко С.Н. Михайлова И.А.